## **Documentos**

ID	Tarefa	Responsável	Status
01	Visão do Produto e Canvas MVP	Todos	FEITO (Já está na WIKI)
02	Planejamento, Comunicação (Interna e Externa)	João, Gabriel, Gustavo	FEITO (Já está na WIKI)
03	Agenda de trabalho e ferramentas.	Estevão, Marcos	FEITO (Já está na WIKI)
04	RoadMap do Projeto no ZenHub (escopo e tempo);	Damarcones, Bruna	FEITO (Já está no ZenHub)
05	Gráfico de Gantt com os marcos do Projeto, no ZenHub;	Damarcones, João	FEITO (Já está no ZenHub)
06	Definição do Documento de Arquitetura do Produto;	Todos	REUNIÃO EM GRUPO - FEITO (Já está na WIKI)
07	Backlog inicial do Produto;	Todos	REUNIÃO EM GRUPO - FEITO (Já está na WIKI)
08	Template no github de Especificação das histórias de usuários + critérios de aceitação e defeitos-melhoria (incremento);	Luis, João, Gabriel, Gustavo	FEITO (Já está na WIKI)
09	Configuração/Revisão do repositório de acordo com os padrões de comunidade de software livre (ex: como contribuir, licença, código de conduta,) - Padrão da WIKI;	Itallo, Damarcones	FEITO (Já está na WIKI)
10	Planilhas e Gráficos, Custo, Risco e Qualidade;	Bruno, Marcos	FEITO (Já está na WIKI)
11	Wiki atualizada;	Todos	
12	Protótipo de baixa fidelidade;	Bruna, Luis, Damarcones	FEITO (Já está na WIKI)
13	Protótipo de alta fidelidade;	Bruna, Luis, Itallo	FEITO (Já está na WIKI)
14	Identidade visual	Bruna e Luis	FEITO (Já está na WIKI)
15	Quadros de Conhecimento e Pareamentos (EPS);	Gustavo, Itallo	FEITO
16	Testes em nível unitário, integração e sistema;	Bruno, Estevão, Marcos	FEITO
17	Criação dos pipelines de coleta e geração do arquivo de métricas extraídas do sonarcloud;	Bruno, Marcos, Estevão, Gabriel	FEITO
18	Repositório código fonte	Gustavo, Bruno	FEITO
19	Repositório documentação	-	FEITO